



**PLANIFIER  
C'EST MAÎTRISER**

**La planification d'un projet est une fonction centrale.  
En anticipant le déroulement des événements  
et en responsabilisant les acteurs, vous connaissez  
la situation réelle et suggérez les changements de cap.  
Avec ECP à vos côtés, tout devient fluide.**

**ECP, PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE  
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE RÉUSSITE**

**ECP**

# EXPERTS EN PLANIFICATION DE PROJETS ET DE PROGRAMMES

## Répondre à trois objectifs essentiels

- ▶ Une planification exhaustive, ordonnancée, jalonnée et partagée pour identifier les moyens et distribuer les responsabilités.
- ▶ Une mesure du réel et des écarts.
- ▶ Un outil de simulation et d'aide à la décision.

## S'engager sur la pertinence du planning

Pour vous aider dans cette démarche, ECP dispose de véritables experts de la planification capables d'identifier les ressources et le phasage de vos projets, d'élaborer les programmes de référence, de contrôler la conformité des plannings des différents intervenants internes et externes aux projets, de mettre en place le système de mesure de l'avancement physique et d'en auditer les données collectées.

Les experts d'ECP partagent la même exigence de résultat et s'engagent avec passion pour donner tout son sens et toute sa dimension à votre projet et pour en assurer la réussite.


## Et qu'apportons-nous depuis 20 ans ?

- ▶ Du conseil en phases structuration et déploiement de vos projets et la mise en œuvre du référentiel de contrôle projet.
- ▶ Du conseil en phase de réalisation, le pilotage et l'accompagnement de vos équipes.
- ▶ De l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
- ▶ L'organisation et l'animation du retour d'expérience (REX).



*20 ans de fidélisation de nos consultants constituent un atout essentiel de la réussite de vos projets.*

*Pour plus d'informations,  
[www.ecpcorporate.com](http://www.ecpcorporate.com)*



## Notre référentiel

- ▶ Nos solutions englobent le conseil en Management de Projet basé sur le PMI/PMBOK Guide, les normes AFNOR FD X 50 116 et RG 0040 AERO.
- ▶ Notre offre Gestion des Délais est basée sur le Corpus Normatif de l'AFNOR et notamment la norme FD X50 138.
- ▶ ECP est organisme de formation enregistré sous le n° 93.13.08074.13.

## Ils nous ont fait confiance

**SILICIUM DE PROVENCE :**  
Assistance à maîtrise d'ouvrage, programme directeur, audits de programmes des maîtrises d'œuvre

**FOSTER WHEELER - OKG2 (Abu Dhabi) :**  
Contrôle de projet

**AREVA Cadarache - ATPU :**  
Contrôle des délais et gestion des avancements

**TECHNIP pour EXXON (Kuala Lumpur) :**  
Contrôle de projet

**RIO TINTO Alucam (Cameroun) :**  
Contrôle de projet

**ALSTOM TRANSPORT - RF 2000 :**  
Planification opérationnelle

**ENTREPOSE CONTRACTING - SP1 (Algérie) :**  
Contrôle des délais

**TOTAL E&P - South Pars (Iran) :**  
Contrôle de projet

**CEA - Multi-projets de démantèlement Cadarache et Marcoule :**  
UP1, Phénix, INB 56, G1,G2,G3, APM :

Maîtrise des délais (coûts et risques)

**TOTAL E&P - Rosa (Angola) :**  
Planification opérationnelle et gestion des délais

**AREVA TA - Réacteur expérimental RES :**  
Planification projet

**JACOBS - Montoir de Bretagne :**  
Planification projet

...



**ECP**  
move to more

Les Portes de l'Arbois, bât. B  
1090 rue René Descartes  
F 13857 Aix-en-Provence cedex 3  
T.: +33 (0)4 42 90 41 41  
F.: +33 (0)4 42 90 41 42

Tour Cofonca  
6-8 rue Jean Jaurès  
F 92807 Puteaux cedex  
T.: +33 (0)1 49 06 49 00  
F.: +33 (0)1 47 78 77 63

Suite 102, Al Khailly Tower  
Electra Street - PO Box 35680  
Abu Dhabi - United Arab Emirates  
T.: +971 (0)264 342 40  
F.: +971 (0)264 342 39